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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh tổ 

chức lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh tổ 

chức lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sở 

Xây dựng xây dựng kế hoạch triển khai, cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Nhằm cụ thể hóa các bước triển khai thực hiện công tác xây dựng phương án 

phát triển đô thị tỉnh lỵ, thành phố, thị trấn và phân bố hệ thống điểm dân cư trên 

địa bàn tỉnh; phương án phát triển kết cấu hạ tầng cấp, thoát nước tại đô thị; 

phương án sắp xếp, phân bố không gian nghĩa trang; quy hoạch bảo vệ, khai thác 

và sử dụng tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; Phương án 

quản lý chất thải rắn để tích hợp vào quy hoạch tỉnh, giao các phòng ban thuộc Sở 

phối hợp với các phòng ban chuyên môn thuộc các Sở, Ban, Ngành, UBND các 

huyện, thành phố và đơn vị liên quan triển khai xây dựng các nội dung đề xuất tích 

hợp vào quy hoạch tỉnh đảm bảo kịp thời, có hiệu quả và tính khả thi cao; thống 

nhất công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Sở Xây dựng trong quá trình triển khai thực 

hiện. 

Xác định rõ nội dung trọng tâm, phân công trách nhiệm, nhiệm vụ, thời gian  

thực hiện cụ thể cho các phòng ban thuộc Sở chủ động triển khai thực hiện đúng kế 

hoạch, tiến độ đề ra theo lĩnh vực quản lý, nhằm thống nhất từ nhận thức đến hành 

động trong quá trình triển khai thực hiện. 

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 

Các phòng được giao chủ trì thực hiện có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với 

các phòng ban chuyên môn thuộc Sở; các Ban, ngành, UBND các huyện, thành 

phố và các đơn vị liên quan tổ chức nghiên cứu, xây dựng các nội dung  theo chức 

năng, nhiệm vụ; nghiên cứu, xây dựng các nội dung đề xuất được phân công; cung 

cấp đầy đủ các thông tin, số liệu, tài liệu có liên quan phục vụ việc tổ chức xây 

dựng lập Quy hoạch tỉnh thuộc phạm vi phụ  trách; đồng thời, chịu trách nhiệm 

toàn diện về chuyên môn đối với các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ 

của ngành, đơn vị mình.  

1. Nội dung thực hiện:  

1.1. Nội dung 1: Xây dựng phương án phát triển đô thị, nông thôn. 

1.2. Nội dung 2: Xây dựng phương án phát triển kết cấu hạ tầng cấp, thoát 

nước tại đô thị. 
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1.3. Nội dung 3: Phương án sắp xếp, phân bố không gian nghĩa trang. 

1.4. Nội dung 4: Quy hoạch bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng 

sản làm vật liệu xây dựng thông thường. 

1.5. Nội dụng 5: Phương án quản lý chất thải rắn. 

2. Đơn vị thực hiện: Phòng QHKT&PTĐT chủ trì tham mưu, phối hợp các 

phòng chuyên môn Sở Xây dựng thực hiện nội dung 1; Phòng Hạ tầng kỹ thuật và 

Vật liệu xây dựng chủ trì, phối hợp các phòng chuyên môn Sở Xây dựng tham 

mưu thực hiện nội dung 2, nội dung 3, nội dung 4 và nội dung 5. 

3. Đơn vị phối hợp: Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện; UBND thành 

phố Lạng Sơn và đơn vị liên quan. 

4. Thời gian thực hiện: (chi tiết tại biểu 01 kèm theo Kế hoạch) 

5. Tổng hợp báo cáo: Định kỳ ngày 30 hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện 

gửi về Văn phòng Sở tổng hợp. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao, căn cứ kế hoạch này xây 

dựng kế hoạch thực hiện đảm bảo đúng thời gian yêu cầu; chủ động phối hợp với 

các phòng, đơn vị liên quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Định kỳ trước 

ngày 30 hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện gửi về Văn phòng Sở tổng hợp. 

2. Các đồng chí Lãnh đạo Sở theo lĩnh vực được phân công, có trách nhiệm 

chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. 

3. Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này, định kỳ hàng 

tháng báo cáo Giám đốc Sở về tiến độ thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Các Sở: TN&MT, KH&ĐT, GTVT, TC, CT; 

- Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-LS; 

- UBND các huyện; 

- UBND thành phố; 

- CVP, các phòng CM; 

- Lưu: VT, QHKT&PTĐT.  

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Nguyễn Sỹ Tân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

BIỂU 01  

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 136/KH-UBND 

NGÀY 11/8/2020 CỦA UBND TỈNH 

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-SXD  ngày     /8/2020 của Sở Xây dựng) 
 

 

 STT Nội dung nhiệm vụ Phòng chủ trì Cơ quan phối hợp 
Thời gian 

thực hiện 

I  Xây dựng phương án phát triển đô thị, nông thôn  

1 
 Thực trạng hệ thống đô thị, nông thôn tỉnh Lạng Sơn trong giai đoạn 2010-

2020. 

 

  

- Thực trạng hệ thống đô thị.  Phòng quy 

hoạch kiến trúc 

và Phát triển đô 

thị 

Các sở, ban, 

ngành, đơn vị tư 

vấn, UBND các 

huyện, thành phố 

Tháng 9-

12/2020 
- Thực trạng phân bố dân cư khu vực nông 

thôn. 

2  Các tiền đề dự báo phát triển    

  

- Dự báo quy mô mô dân số đô thị 

 Phòng quy 

hoạch kiến trúc 

và Phát triển đô 

thị 

Các sở, ban, 

ngành, đơn vị tư 

vấn, UBND các 

huyện, thành phố 

Tháng 10-

12/2020 
- Dự báo đất xây dựng đô thị, dự kiến 

những khu vực nông thôn có khả năng 

hình thành đô thị, điểm dân cư nông thôn 

tập trung 

- Xác định các chỉ tiêu dự báo, chỉ tiêu 

kinh tế-kỹ thuật về phát triển các khu dân 

cư nông thôn trên địa bàn tỉnh theo đơn 

vị hành chính cấp huyện 

3 Phương án phát triển đô thị, nông thôn 

 Phòng quy 

hoạch kiến trúc 

và Phát triển đô 

thị 

Các sở, ban, 

ngành, đơn vị tư 

vấn, UBND các 

huyện, thành phố 

Tháng 9-

12/2020 

  

- Phương án quy hoạch phát triển hệ 

thống đô thị 

- Định hướng phát triển các khu dân cư 

nông thôn 

II Phương án phát triển kết cấu hạ tầng cấp, thoát nước tại đô thị   

1 
Hiện trạng kết cấu hạ tầng cấp, thoát 

nước 

Phòng Hạ tầng 

kỹ thuật và Vật 

liệu xây dựng  

UBND các huyện, 

thành phố và Công 

ty Cổ phần cấp 

thoát nước Lạng 

Sơn 

 

 

Tháng 9-

11/2020 
2 

Phương án phát triển kết cấu hạ tầng cấp, 

thoát nước 

3 

Đề xuất các giải pháp chủ yếu thực hiện 

quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng cấp, 

thoát nước trên địa bàn tỉnh 

III Phương án sắp xếp, phân bố không gian nghĩa trang   

1 Thực trạng  

Phòng Hạ tầng 

UBND các huyện, 

thành phố; Sở Tài 

Tháng 9-

11/2020 
2 Phương án sắp xếp, phân bố không gian 
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 STT Nội dung nhiệm vụ Phòng chủ trì Cơ quan phối hợp 
Thời gian 

thực hiện 

các khu nghĩa trang kỹ thuật và Vật 

liệu xây dựng  

nguyên và Môi 

trường và các đơn 

vị có liên quan 
3 

Đề xuất các giải pháp thực hiện phương 

án sắp xếp, phân bố không gian các khu 

nghĩa trang trên toàn tỉnh 

 

IV 
Quy hoạch bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản làm vật liệu 

xây dựng thông thường  

  

1 

Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, tài 

liệu phục vụ lập Quy hoạch bảo vệ, khai 

thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản 

làm vật liệu xây dựng thông thường hoàn 

thành đề cương 

Phòng Hạ tầng 

kỹ thuật và Vật 

liệu xây dựng 

Các sở, ban, ngành, 

đơn vị tư vấn, 

UBND các huyện, 

thành phố. 

Tháng 10-

12/2020 

2 

Đánh giá thực trạng hoạt động thăm dò, 

khai thác, chế biến và sử dụng tài 

nguyên, khoáng sản làm vật liệu xây 

dựng thông thường trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn. 
Phòng Hạ tầng 

kỹ thuật và Vật 

liệu xây dựng 

Các Sở, ban, 

ngành, đơn vị tư 

vấn, UBND các 

huyện, thành phố. 

Tháng 

01-

4/2020 

3 

Phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài 

nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng 

thông thường tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 V Phương án quản lý chất thải rắn   

1 
Phân tích, đánh giá hiện trạng chất thải 

rắn trên địa bàn 

Phòng Hạ tầng 

kỹ thuật và Vật 

liệu xây dựng  

Các sở, ban, 

ngành, đơn vị tư 

vấn, UBND các 

huyện, thành phố 

Tháng 9-

11/2020 

2 

Dự báo các yếu tố tác động đến hoạt 

động quản lý chất thải rắn trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn 

3 

Dự báo phát sinh, thu gom, vận chuyển, 

xử lý chất thải rắn trên tỉnh Lạng Sơn đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

4 
Quan điểm, mục tiêu hoạt động quản lý 

chất thải rắn 

5 
Đề xuất các giải pháp về xử lý tiêu hủy 

chất thải rắn 

6 Xác định danh mục dự án đầu tư 
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