

Số: /QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 9 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 440/BC-SKHĐT ngày 24/9/2021.*

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000, với tổng giá trị các gói thầu là 3.034,1 triệu đồng (*chi tiết tại Biểu kèm theo*).

**Điều 2.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh,  
Phòng THNC, Trung tâm TH-CB;
- Lưu: VT, KT(HVT).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lương Trọng Quỳnh**

## BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn khảo sát địa hình, lập đồ án quy hoạch, lấy ý kiến cộng đồng dân cư	2.966,9	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2021	Trọn gói	180 ngày
2	Tư vấn giám sát khảo sát địa hình	49,3		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2021	Trọn gói	60 ngày
3	Tư vấn lựa chọn nhà thầu khảo sát địa hình; lập đồ án quy hoạch, lấy ý kiến cộng đồng dân cư	17,9		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2021	Trọn gói	60 ngày
	<b>Tổng cộng</b>	<b>3.034,1</b>						