

Số: /QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án điều chỉnh
Quy hoạch chung thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
đến năm 2035, tỷ lệ 1/10.000

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 32/BC-SKHĐT ngày 27/01/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/10.000, với tổng giá trị các gói thầu là 4.757,38 triệu đồng (*chi tiết tại Biểu kèm theo*).

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- C, PCVP UBND tỉnh,
Phòng THNC, Trung tâm TH-CB;
- Lưu: VT, KT(HVTr).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lương Trọng Quỳnh

BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**Dự án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/10.000***(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)*

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại HD	Thời gian thực hiện HD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Dịch vụ tư vấn								
1	Tư vấn lựa chọn nhà thầu khảo sát lập đề án quy hoạch	23,51	Vốn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2022	Trọn gói	60 ngày
2	Tư vấn giám sát công tác khảo sát địa hình	16,63		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2022	Trọn gói	60 ngày
3	Tư vấn khảo sát lập đề án quy hoạch, lấy ý kiến cộng đồng dân cư	4.328,77		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I và Quý II năm 2022	Trọn gói	07 tháng
4	Tư vấn lập hồ sơ quy hoạch theo hệ thống thông tin địa lý (GIS)	388,47		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2022	Trọn gói	60 ngày
Tổng giá trị các gói thầu: 4.757,38 triệu đồng								