

Số: /QĐ-SXD

Lạng Sơn, ngày tháng 3 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu sửa chữa một số hạng mục công trình nhà trụ sở làm việc Sở Xây dựng

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-SXD ngày 04/3/2024 của Giám đốc Sở Xây dựng Về việc phê duyệt Kế hoạch sửa chữa một số hạng mục công trình nhà trụ sở làm việc Sở Xây dựng;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu sửa chữa một số hạng mục công trình nhà trụ sở làm việc Sở Xây dựng, với những nội dung như sau:

1. Tên gói thầu: sửa chữa một số hạng mục công trình nhà trụ sở làm việc Sở Xây dựng.

2. Giá gói thầu: 160.000.000,0 đồng (bằng chữ: một trăm sáu mươi triệu đồng).

3. Nguồn vốn: sử dụng kinh phí chi thường xuyên trong dự toán 2024

giao cho Sở Xây dựng.

4. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu rút gọn (không áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng).

5. Thời gian lựa chọn nhà thầu các gói thầu: tháng 3 năm 2024.

6. Hình thức hợp đồng gói thầu: hợp đồng trọn gói.

7. Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày (*kể từ ngày hợp đồng được ký kết*).

Điều 2. Trưởng phòng Quản lý xây dựng có trách nhiệm tham mưu cho Giám đốc Sở Xây dựng tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Quản lý xây dựng, Kế toán Sở Xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Lưu VT, QLXD (NTĐ).

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Sỹ Tân

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Gói thầu: sửa chữa một số hạng mục công trình nhà trụ sở làm việc Sở Xây dựng

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-SXD ngày /3/2024 của Sở Xây dựng)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>	<i>(9)</i>
	Sửa chữa một số hạng mục công trình nhà trụ sở làm việc Sở Xây dựng	160.000.000,0	Sử dụng kinh phí chi thường xuyên trong dự toán 2024 giao cho Sở Xây dựng.	Chỉ định thầu	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn	Tháng 3 năm 2024	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
Tổng cộng giá gói thầu: 160.000.000,0 <i>(bằng chữ: một trăm sáu mươi triệu đồng).</i>								